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Intisari  
 
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya 
berjangka waktu pendek. Divisi pengendalian mutu fisik konstruksi terpisah dengan divisi pengendalian jadwal 
dan biaya. Pengendalian terhadap mutu fisik konstruksi yang dilakukan secara tersendiri oleh pengawas teknik 
melalui gambar-gambar rencana dan spesifikasi teknis. Pengendalian jadwal dan biaya dimasukkan dalam divisi 
manajemen proyek yang mencakup pemantauan kemajuan pekerjaan (progress), reduksi biaya, optimasi, model, 
dan analisis. 
Seiring dengan pertumbuhan akan penggunaan jalan, pembangunan dan pengembangan kota Pembangunan 
Jalan Wilayah Barat Painan – Kambang sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan 
kenyamanan bagi penggunanya.. Maka tujuan dari tugas akhir ini adalah membandingkan perencanaan (standar) 
dengan kenyataan hasil pelaksanaan serta membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang 
terlaksana dari proyek (Actual Cost Work Performance), biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan 
(Budgeted Cost of Work Performance) dan biaya yang dijadwalkan / direncanakan (Budgeted Cost of work 
Schedulle) 
Dari hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa mengenai hubungan waktu akan diketahui dari 
perhitungan nilai Indeks Kinerja Jadwal dan Biaya dimana pada bulan Februari sampai dengan Mei kinerja 
penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, pada bulan Juni dikarenakan pengeluaran lebih besar dari 
anggaran dan berjalan lebih lambat dari rencana maka pekerjaan selesai terlambat, sedangkan pada bulan Juli 
kegiatan berjalan sesuai rencana dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran / jadwal lebih cepat dari 
rencana. Besarnya nilai FAC senilai Rp. 4.197.224.804,00 yang kecil daripada anggaran total biaya pelaksanaan 
senilai Rp. 4.663.541.000,00, maka proyek ini mengalami kerugian sebesar Rp 466.316.196,00. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan 
dan umumnya berjangka waktu pendek. Proses yang terjadi dalam rangkaian tersebut tentunya 
banyak melibatkan pihak terkait yang dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan 
kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup 
tinggi. Ada tiga penilaian terhadap mutu suatu proyek konstruksi, yaitu penilaian atas sumber 
daya fisik konstruksi, biaya dan waktu. Divisi pengendalian mutu fisik konstruksi terpisah 
dengan divisi pengendalian jadwal dan biaya. Pengendalian jadwal dan biaya dimasukkan 
dalam divisi manajemen proyek yang mencakup pemantauan kemajuan pekerjaan (progress), 
reduksi biaya, optimasi, model, dan analisis. 
Menurut Iman Soeharto (2001) secara umum ada 5 (lima) metode dan teknik pengendalian 
biaya dalam penyelenggaraan sebuah konstruksi yaitu : Analisa Varians (Varians Analysis), 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value Konsep), Varians Biaya (Cost Varians) dan Varians Jadwal 
Terpadu (Schedule Varians),  Cost/schedule, Control System Criteria (C/S-CSC) dan 
Rekayasa Nilai (Value Engineering). Kelima metode ini dapat dilaksanakan sesuai dengan 
jenis pekerjaan dan kompleksitasnya.  
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Tujuan Penulisan 
Tujuan penelitian ini adalah membandingkan perencanaan (standar) dengan kenyataan 
hasil pelaksanaan. Misalnya, pengeluaran dan anggaran, kemajuan perkerjaan dengan jadwal 
induk. Serta membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana dari 
proyek (Actual Cost Work Performance), biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan 
(Budgeted Cost of Work Performance) dan biaya yang dijadwalkan / direncanakan (Budgeted 
Cost of work Schedulle). 
Pembatasan Masalah  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 5 macam metode. Namun dalam 
penelitian ini penulis hanya membahas Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) dan 
Analisa Varians (Varians Analysis) dalam biaya pada proyek Pengembangan Jalan Painan-
Kambang. Dan sumber datanya didapat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengendalian Biaya 
Pengendalian biaya memusatkan diri pada faktor kuantitas dan harga satuan komponen 
biaya. Demikian pula mengenai pemilihan waktu (timing) suatu ikatan terjadinya varians 
biaya. 
Adapun komponen dari pengendalian biaya sebagai berikut : 
1. Biaya kantor pusat dengan kegiatan utama desain-engineering. 
2. Pengadaan material dan peralatan. 
3. Biaya lapangan dengan kegiatan utama konstruksi. 
4. Biaya subkontrak. 
Teknik dan Metode Pengendalian Biaya 
Suatu sistem pemantauan dan pengendalian di samping memerlukan perencanaan yang 
realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan 
metode yang dapat segera mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. 
1. Metode Analisis Varians 
Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu 
kegiatan proyek konstruksi.  
Teknik analisa varians ini dapat memperlihatkan perbedaan mengenai hal-hal sebagai 
berikut : 
- Biaya pelaksanaan dengan anggaran 
- Waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal 
- Tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan 
- Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana 
- Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran.  
Varians dengan Grafik “S” 
Cara lain untuk melihat adanya varians adalah dengan menggunakan grafik “S”. Grafik 
yang dibuat dengan sumbu Y sebagai nilai kumulatif biaya atau jam orang yang telah 
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digunakan untuk presentase penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu X menunjukan 
parameter waktu.  
Kombinasi Bagan Balok dengan Grafik “S” 
Salah satu teknik pengendalian kemajuan proyek adalah memakai kombinasi grafik “S” 
dan tonggak kemajuan (milestone). Milestone adalah titik yang menandai suatu peristiwa yang 
dianggap penting dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan proyek.  
Dengan memakai asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat 
pelaporan akan terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi keadaan masa depan 
proyek, seperti: 
-  Dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dan yang ada. 
-  Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 
- Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek. 
Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran 
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan perhitungan ini dapat diketahui 
hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran 
yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus:  
                                 …(2.1) 
  
Keterangan: 
- % penyelesaian yang dicapai pada saat pelaporan. 
- Anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyek 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode Analisa Varians 
Rumus Identifikasi Varians: 
 
  …(3.1) 
  
Disamping menunjukkan angka perbedaan komulatif (varians komulatif) antara rencana 
dan pelaksanaan pada saat pelaporan, analisa varians juga mendorong untuk melacak dan 
mengkaji dimana dan kapan terjadinya varians yang paling dominan, dan kemudian mencari 
penyebab untuk diadakan koreksi.  
Pendekatan dengan analisa varians dapat pula digunakan untuk kegiatan akurasi dan audit 
proyek yang berfungsi antara lain untuk meyakinkan apakah pembebanan biaya telah sesuai 
dengan prosedur dan alokasi. Termasuk meneliti kebenaran apakah pekerjaan telah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran. 
 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) 
Rumus nilai hasil: 
 
…….(3.2) 
 
 
Nilai hasil = ( % pekerjaan ) 
(anggaran) 
Nilai Hasil = (% Penyelesaian) x (anggaran) 
% Varians Kumulatif dari anggaran= 
Varians / anggaran x 100% 
 Jurnal Kajian Teknik Sipil Vol.2 No.1  43 
 
BCWP = PC X BAC 
Dalam hal ini pengeluaran aktual dapat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 
perkiraan nilai hasil yang didapat, tergantung dari efisiensi pelaksanaan pekerjaan.  
 
a. Indikator-indikator dari Konsep Nilai Hasil  (Earned Value Concept) 
Menghitung nilai hasil dari suatu pekerjaan konsep ini juga dapat menganalisa dan 
memberikan gambaran mengenai: 
-  Varians biaya secara terpadu 
-  Proyeksi biaya pada akhir proyek. 
Untuk menganalisa hal-hal diatas, konsep nilai hasil menggunakan 3 indikator parameter 
utama yaitu: 
1. ACWP (Actual Cost of Work Performance) 
Adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya ini diperoleh 
dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misalnya, akhir 
bulan), yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode akuntansi 
termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi ACWP adalah biaya aktual yang 
dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan pada kurun waktu tertentu. 
2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performance) 
Adalah anggaran biaya dari seluruh aktual pekerjaan yang sudah dilaksanakan sepanjang 
periode konstruksi. Nilai pekerjaan ini dapat diukur dengan menggunakan metode “Percent 
Complete” yaitu pendekatan teknik dengan memperoleh suatu penaksiran nilai pekerjaan 
berdasarkan prosentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam tiap-tiap satuan waktu 
tertentu. Secara matematis nilai pekerjaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
  
 …………… (3.3) 
 
Dimana : 
BCWP : Nilai pekerjaan dengan satuan aktu 
PC : Percent Complete dari pekerjaan yang bersangkutan 
BAC : Budgeting At Completion (rencana biaya hingga proyek selesai ) 
3. BCWS (Budgete Cost of Work Schedule)  
Merupakan anggaran biaya yang telah direncanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan 
proyek. Anggaran biaya pada jadwal pekerjaan dihitung pada level cost account dengan 
menjumlahkan seluruh anggaran paket pekerjaan.  
Dengan menggunakan 3 indikator diatas, dapat dihitung berbagai faktor yang menunjukkan 
kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek, antara lain: 
- Varians biaya (CV) dan varians jadwal terpadu (SV) 
- Memantau perubahan varians terhadap angka standar 
- Indeks produktivitas dan kinerja 
- Prakiraan biaya penyelesaian proyek. 
b. Varians Biaya dan Varians Jadwal Terpadu 
Pengusutan kinerja biaya terhadap standar acuan, memberikan suatu petunjuk baik-
buruknya suatu pelaksanaan pemantauan kinerja pelaksanaan pekerjaan dari suatu rencana 
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anggaran yang disetujui. Hal ini dapat dilihat dari varians yang terjadi terhadap acuan dasar 
setiap bulannya. 
Perbedaan nilai pekerjaan dengan biaya aktual tersebut disebut Cost Variance (CV) atau 
disebut juga dengan penyimpangan terhadap biaya/ harga. Varians biaya dan jadwal ini pada 
metoda nilai hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
                                                                                                                        ….(3.4) 
                                                     …..(3.5) 
 
Angka negatif pada varians biaya, menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran, 
disebut juga cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai biaya, 
sedangkan angka positif menunjukkan pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari 
anggaran, yang disebut underrun. 
 
Menghitung Indeks Kinerja Pekerjaan 
Sebagai lanjutan dari pengukuran penyimpangan-penyimpangan biaya tersebut analisis 
uang dilaksanakan lebih lanjut adalah seberapa efisiennya pelaksanaan pekerjaan dilapangan 
yang disebut dengan Cost Performance Index (CPI). 
Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini 
dinyatakan sebagai indeks kinerja pekerjaan yang terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost 
Performance Indext). 
Untuk menghitung indeks kinerja biaya ini dipergunakan rumus sebagai berikut: 
- Indeks Kinerja biaya (CPI) : 
 
   ……..(3.6) 
 
- IndeksKinerja Jadwal (SPI) : 
 
………..(3.7) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun beberapa data yang digunakan penulis untuk menganalisa pengendalian biaya 
pada Pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Painan - Kambang adalah sebagai berikut : 
1. Daftar kuantitas dan harga (optimasi) 
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) 
3. Laporan pelaksanaan pekerjaan mingguan 
4. Laporan pelaksanaan pekerjaan bulanan. 
 
Nilai Kontrak 
Kegiatan Pembangunan Jalan Painan - Kambang ini mempunyai nilai kontrak Rp. 
4.239.690.000,00 dengan uraian harga sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1 Daftar Harga Proyek 
No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) 
Cost Variance (CV) = BCWP 
- ACWP 
Varians Jadwal (SV) = BCWP - BCWS 
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1 Umum 55,700,000.00 
2 Drainase 105,072,871.56 
3 Pekerjaan Tanah 403,747,642.30 
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 144,046,889.49 
5 Perkerasan Berbutir 1,208,837,607.06 
6 Perkerasan Aspal 2,011,177,662.74 
7 Struktur 362,965,073.03 
8 Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor 62,927,522.61 
9 Pekerjaan Harian 20,223,934.55 
A Jumlah Seluruh Divisi 4,239,582,797.31 
B PPN 10% 423,958,279.73 
C Jumlah Total 4,663,541,077.04 
 Pembulatan 4,663,541,000.00 
(sumber : Data Proyek Pembangunan Jalan Painan-Kambang) 
Sistem kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Jalan 
Painan-Kambang ini adalah unit price, dimana pembayaran akan diterima kontraktor pada 
akhir bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (Montly Progress Payment) 
 
Perhitungan Persentase Bobot Pekerjaan (Final Quantity) 
Persentase Bobot Pekerjaan ialah besarnya persen pekerjaan siap, dibanding dengan 
pekerjaan siap seluruhnya. 
 
  . …………(4.1)       
 
Dimana : 
V = Volume 
HSP   = Harga Satuan Pekerjaan 
HB     = Harga Bangunan 
PBP   = Persentase Bobot Pekerjaan 
 
Perhitungan persentase bobot pekerjaan pada setiap item pekerjaan dalam proyek 
Pembangunan Jalan Painan – Kambang dengan harga bangunan murni Rp. 3.854.263.657,07 
Kuantitas pek. =  1,00 M
3
 
Harga Satuan  =  Rp. 55.700.000,00 
                               1 x Rp. 55.700.000,00 
PBP =                                         x100%        
                                Rp. 3.854.263.657,07 
 = 1,445% 
 
Analisa Pengendalian Biaya 
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Suatu sistem pemantauan dan pengendalian di samping memerlukan perencanaan yang 
realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan 
metode yang dapat segera mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. Dalam 
pengendalian biaya pada Pembangunan Jalan Painan-Kambang penerapan yang akan 
digunakan yaitu Metode Earned Value Concept dan Varians Analysis. 
Metode Konsep Nilai Hasil  
Dalam mengolah data hasil pengamatan di proyek pembangunan Jalan Painan Kambang, 
salah satunya digunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) yang merupakan 
perkembangan dari Konsep Analisis Varians. Berikut 3 indikator yang menggambarkan 
kondisi proyek, yaitu : 
1. ACWP, yang digunakan untuk mengetahui pengeluaran biaya selama proses pelaksanaan 
di lapangan untuk jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. 
2. BCWP, yang digunakan untuk mengetahui biaya yang direncanakan untuk dikeluarkan 
untuk jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. 
3. BCWS, yang digunakan untuk mengetahui biaya pengeluaran rencana untuk jumlah 
pekerjaan yang telah direncanakan. 
Tabel 4.4 Persentase Rencana Pekerjaan 
Bulan 
% 
Rencana 
% 
Realisasi 
Februari 0,722 0,741 
Maret 5,070 7,551 
April 11,365 35,323 
Mei 50,986 67,073 
Juni 91,048 90,970 
Juli 100 100 
(Sumber : Data Proyek Pembangunan Jalan Painan-Kambang , 2010) 
Berikut Perhitungan Konsep Nilai Hasil  : 
Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS) 
 
BCWP = % Rencana x BAC   …………(4.2) 
Bulan Juli 
BCWS  = % Rencana x BAC 
  = 100 % x Rp. 4,663,541,000.00 
  = Rp. 4.663.541.000,00 
 
 
0
1
2
3
4
5
Februari Maret April Mei Juni Juli
M
il
y
a
r 
R
p
Bulan
BCWS
 Jurnal Kajian Teknik Sipil Vol.2 No.1  47 
 
  Gambar 4. 1  Grafik Biaya BCWS  
Bulan Februari - Juli 
Budgeted Cost of Work Performance (BCWP) 
 
BCWP = % Aktual x BAC   ………(4.3) 
Bulan Juli 
BCWP  =  % Aktual x BAC 
  = 100 %  x Rp. 4.663.541.000,00 
  = Rp. 4.663.541.000,00 
 
Gambar 4.2 Grafik Biaya BCWP  
Bulan Februari – Juli 
 
Actual Cost of Work Performance (ACWP) 
ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan pada kurun 
waktu tertentu. Menurut hasil wawancara dengan pihak kontraktor Perusahaan PT. Citra 
Muda Noer Bersaudara dengan Denny Narendra , ST selaku General Superintendent yang 
menyimpulkan bahwa kontraktor menargetkan mengambil keuntungan 10% per harga satuan 
sehingga penulis menyimpulkan perhitungan sebagai berikut : 
Bulan Februari ACWP =  Rp. 31.101.154,00 
Bulan Maret ACWP =  Rp. 316.929.582,80 
Bulan April ACWP =  Rp. 1.482.572.328,00 
Bulan Mei  ACWP =  Rp. 2.815.179.170,00 
Bulan JuniACWP =  Rp. 3.818.180.923,00 
Bulan Juli  ACWP =  Rp. 4.197.186.900,00 
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Gambar 4.3 Grafik Biaya ACWP  
Bulan Februari - Juli 
Perhitungan Schedule Varians (SV) 
Bulan Juli 
SV = BCWP – BCWS 
 = Rp. 4.663.541.000,00 –  Rp. 4.663.541.000,00 
 = Rp. 0 
 
Perhitungan Cost Variance (CV) 
Bulan Juli 
CV = BCWP – ACWP 
 = Rp. 4.663.541.000,00 –  Rp. 4.197.186.900,00 
 = Rp. 466.354.100,00 
 
Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) 
Bulan Juli 
SPI = BCWP : BCWS 
 = Rp. 4.663.541.000,00 :  Rp. 4.663.541.000,00 
 = 1 
 
Perhitungan Cost Performance Index (CPI) 
Bulan Juli 
CPI = BCWP : ACWP 
 = Rp. 4.663.541.000,00 : Rp. 4.197.186.900,00 
 = 1,111 
 
Perhitungan ETC 
Bulan Juli 
EAC = ACWP + ETC 
 = Rp. 4.197.186.900,00 + Rp. 0 
 = Rp. 4.197.186.900,00 
 
Perbandingan ACWP, BCWP, BCWS 
 Perbandingan antara nilai ACWP, BCWP, dan BCWS dari bulan Februari sampai 
bulan Juli ditampilkan pada Tabel 4.5 dan Gambar 4.4. 
 
Tabel 4.5 Perbandingan Biaya ACWP, BCWP dan BCWS Bulan Februari – Juli 
Bulan ACWP BCWP BCWS 
 
(Milyar 
Rp) 
(Milyar 
Rp) 
(Milyar 
Rp) 
Februari 0,031 0,035 0,034 
Maret 0,317 0,352 0,236 
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April 1,483 1,647 0,530 
Mei 2,815 3,128 2,378 
Juni 3,818 4,242 4,246 
Juli 4,197 4,664 4,664 
 
 
Gambar 4.4 Grafik Perbandingan ACWP, BCWP, BCWS  
 
Nilai hasil BCWS, BCWP dan ACWP (Gambar 4.4) 
ACWP dan BCWP yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah terlaksana dari 
proyek dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan. 
• Februari : Kurang dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, owner  mengalami kerugian. 
• Maret : Melebihi dari biaya yang seharusnya dikeluaran, kontraktor mengalami kerugian. 
• April : Kurang dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, owner mengalami kerugian. 
• Mei : Kurang dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, owner mengalami kerugian. 
• Juni : Kurang dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, owner mengalami kerugian. 
• Juli : Kurang dari biaya yang seharusnya dikeluarkan, owner mengalami kerugian. 
ACWP dan BCWS yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah terlaksana 
proyek dengan biaya yang dijadwalkan / direncanakan. 
• Februari : Kurang dari biaya yang direncanakan/ dijadwalkan. 
• Maret : Besar dari biaya yang direncanakan/ dijadwalan. 
• April : Besar dari biaya yang direncanakan/ dijadwalan. 
• Mei : Besar dari biaya yang direncanakan/ dijadwalan. 
• Juni : Kurang dari biaya yang direncanakan/ dijadwalkan. 
• Juli : Kurang dari biaya yang direncanakan/ dijadwalkan. 
 
Perbandingan Nilai SV dan CV Bulan Februari – Juli 
Perbandingan antara nilai SV dan CV dari bulan Februari sampai bulan Juli ditampilkan 
pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.5. 
 
 
Tabel 4.6 Nilai SV dan CV 
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Perbandingan ACWP, BCWP, dan BCWS 
Bulan Februari - Juli 
 
ACWP BCWP BCWS
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Bulan Nilai SV (Rp) Nilai CV (Rp) Keterangan 
Februari 886.072,79 3.453.683,88 
Positif (+), 
Positif (+) 
Maret 115.702.452,20 35.214.398,10 
Positif (+), 
Positif (+) 
April 1.117.291.152,00 164.730.259,00 
Positif (+), 
Positif (+) 
Mei 750.223.840,70 312.797.685,00 
Positif (+), 
Positif (+) 
Juni -3.637.561,68 424.242.325,00 
Negatif (-), 
Positif (+) 
Juli 0 466.354.100,00 
Nol, Positif 
(+) 
 
 
 
Gambar 4.5 Grafik Perbandingan SV dan CV Bulan Februari – Juli 
Pada Proyek Pembangunan Jalan Painan – Kambang akan terlihat perbandingan nilai SV 
dan CV sebagai berikut :  
Nilai Hasil SV dan CV (Gambar 4.5) 
SV dan CV yaitu biaya pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan 
ketentuan di Tabel 4.7. 
• Februari : Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil 
daripada anggaran. 
• Maret : Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada 
anggaran. 
• April : Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada 
anggaran. 
• Mei : Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada 
anggaran. 
• Juni : Pekerjaan selesai terlambat dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran. 
• Juli : Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya lebih rendah dari pada 
anggaran. 
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Dengan penerapan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) ini pada proyek konstruksi 
dapat mengetahui banyak hal seperti masalah biaya, waktu dan kinerja yang melebihi batas 
yang telah di anggarkan dari rencana semula disamping itu kontraktor juga dapat 
mengendalikan biaya proyek agar proyek tersebut mempunyai keuntungan sesuai dengan 
target. 
 
1. Hasil Nilai SPI dan CPI  
Perhitungan SPI dan CPI bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. 
Ini dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Berikut tinjauan Indeks 
Kinerja : 
Nilai Indeks Kinerja Jadwal / SPI : 
• Februari : Angka Indeks Kinerja Jadwal, SPI = 1,026 > 1 , maka kinerja penyelenggaraan 
proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari 
anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
• Maret :  Angka Indeks Kinerja Jadwal, SPI = 1,489  > 1 , maka kinerja penyelenggaraan 
proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari 
anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
• April : Angka Indeks Kinerja Jadwal, SPI = 3,108 besar perbedaannya dr angka 1, maka 
semakin besar terjadi penyimpangan dari perencanaan dasar atau anggaran. 
• Mei : Angka Indeks Kinerja Jadwal, SPI =  1,316 > 1 , maka kinerja penyelenggaraan 
proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari 
anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
• Juni : Angka Indeks Kinerja Jadwal, SPI = 0,999  < 1 berarti pengeluaran lebih besar dari 
anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila 
anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang 
tidak benar dlm pelaksanaan pekerjaan. 
• Juli : Pengeluaran sama besar dengan anggaran dan waktu pelaksanaan. 
Analisa Varian dan Indeks Kinerja 
Dari hasil pengamatan studi kasus dari bulan Februari sampai dengan Juli, seperti yang 
dilihat pada tabel 4.8 dan gambar 4.5, dapat dilakukan analisa sehingga diperoleh nilai varian 
dan indeks kerja. 
 
Tabel 4.7 Konsep Nilai Hasil 
Bulan ACWP BCWP BCWS 
 
(Milyar 
Rp) 
(Milyar 
Rp) 
(Milyar 
Rp) 
Februari 0.031 0,035 0,034 
Maret 0,317 0,352 0,236 
April 1,483 1,647 0,530 
Mei 2,815 3,128 2,378 
Juni 3,818 4,242 4,246 
Juli 4,197 4,664 4,664 
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Total 12,661 14,068 12,088 
 
Dari nilai ACWP, BCWP, dan BCWS diatas diperoleh nilai varian dan indeks kinerja. 
Hasil dari analisa varian dan indeks kinerja dapat dilihat pada tabel 4.9 dan ditampilkan pada 
gambar 4.6 sampai dengan 4.9. 
Tabel 4.8 Analisa Varian dan Indeks Kinerja 
Bulan 
Varian 
Biaya 
Varian 
Jadwal 
Indeks 
Kinerja 
Indek 
Kinerja 
 
Juta 
(Rp) 
Juta 
(Rp) 
Biaya Jadwal 
Februari 3,454 0,886 1,111 1,026 
Maret 35,214 115,702 1,111 1,489 
April 164,730 1,117 1,111 3,108 
Mei 312,798 750,224 1,111 13,316 
Juni 424,242 -3,637 1,111 0,999 
Juli 466,354 0 1,111 1 
 
 
Gambar 4.6 Grafik Varian Biaya 
 
 
Gambar 4.7 Grafik Varian Jadwal 
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Gambar 4.8 Grafik Indeks Kinerja Biaya 
 
 
 
Gambar 4.9 Grafik Indeks Kinerja Jadwal 
 
Masa Pengamatan Bulan Juli 
Dari data-data yang laporan mingguan selama bulan Juli, dapat dilihat pembagian biaya 
pekerjaan dan biaya peralatan pada Tabel 4.15 dan Gambar 4.15. 
Tabel 4.15 Biaya Pekerjaan dan Peralatan 
Bulan Juli 
  
Juli 
 
Tanggal Pekerjaan Peralatan Total 
 
(Rp) (Rp) (Rp) 
4/7/2010 51,146,001.05 4,134,490.56 55,280,491.61 
11/7/2010 14,703,234.72 3,889,943.62 18,593,178.34 
18/7/2010 6,335,061.13 1,677,534.60 8,012,595.73 
26/7/2010 22,803,362.61 2,273,294.16 25,076,656.77 
Total 94,987,659.51 11,975,262.94 106,962,922.50 
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Gambar 4.15 Grafik Biaya Bulan Juli 
 
Dari perbandingan biaya langsung yaitu biaya pekerjaan dan peralatan di bulan Juli, dapat 
dilihat bahwa biaya pekerjaan jauh lebih besar daripada biaya peralatan. Pekerjaan pada 
minggu pertama yaitu Galian biasa sebesar 74,05 m
3
, timbunan biasa dari selain galian 
sumber bahan sebesar 677,75m
3
 , penyiapan badan jalan sebesar 308 m
2
 dan pasangan batu 
sebesar 13,61 m
3
.
 
Pada minggu kedua hanya melakukan pekerjaan Lapis pondasi Agregat 
kelas B sebesar 18,35 m
2 
dan pasangan batu 16,60 m
3
 . Pada minggu ketiga melakukan 
pekerjaan Lapis resap pengikat sebesar 24,69 liter, Laston lapis antara (AC-BC) tebal 5 cm 
sebesar 0,04 m
3
 dan Pasangan batu sebesar 10,43 m
3
. Pada minggu keempat hanya melakukan 
pekerjaan Marka jalan thermoplastic sebesar 213,12 m
2
. Untuk peralatan pada minggu 
pertama dan kedua menggunakan peralatan yang sama dengan peralatan pada bulan Juni. Pada 
minggu ketiga menggunakan peralatan diantaranya Dump Truk sebanyak 3 unit Greder, 
Excavator, Water tank, Vibro Roller sebanyak 1 unit. Dan pada minggu keempat 
menggunakan peralatan Dump Truk sebanyak 6 unit, Tyre Roller, Water Tank, Tandem 
Roller, Aspal Finisher, Compressor, Aspal Sprayer dan Tamper sebanyak 1 unit. 
 
Analisa Hasil Penelitian 
Analisa tentang ACWP 
 Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa ACWP terbesar terletak pada bulan Juli hal ini 
disebabkan karena pada bulan juli biaya materialnya sangat besar, sedangkan biaya 
material sangat besar persentasenya terhadap biaya total. 
 Biaya ACWP yang terkecil terletak pada bulan Februari karena pada awal proyek tidak 
terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan. Biaya ACWP mengalami kenaikan setiap 
bulannya sampai di akhir proyek. 
 
Analisa tentang Varian Biaya 
 Dari analisa varian biaya dapat kita ketahui berapa besar perbedaan antara biaya 
pelaksanaan di lapangan dengan biaya perencanaan awal. Dari tabel 4.9 dapat diketahui 
bahwa varian terbesar terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 466,354 juta sedangkan  varian 
biaya terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 3,454 juta. 
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 Hal ini mungkin disebabkan karena pihak perencana memberikan angka toleransi yang 
cukup sehingga dapat mengantisipasi hal-hal diluar perkiraan perencana. Sebab-sebab 
terjadinya perbedaan yang cukup besar pada studi kasus ini tidak dapat di pastikan, karena 
tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang dapat mempengaruhi biaya ACWP. 
 Kemungkinan lain yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan yang sangat besar ialah 
karena pelaksana sudah berpengalaman sehingga biaya-biaya yang tidak perlu pada saat 
pelaksanaan dapat dihilangkan sehingga mengurangi biaya ACWP di lapangan, atau bisa 
juga karena kurang telitinya pencatatan data dilapangan. 
 
Analisa Varian Jadwal  
 Dari tabel 4.9 dapat dilihat secara keseluruhan proyek ini lambat dari yang direncanakan. 
Proyek ini selesai pada awal Agustus, sedangkan pada perencanaannya proyek ini selesai 
akhir bulan Juli. Pada bulan Maret dan Mei varian jadwal yang diperoleh sangat besar 
dibanding bulan Februari, April dan Juni. Hal ini disebabkan karena volume yang 
diselesaikan lebih banyak dan lebih cepat daripada jadwal pada perencanaan awal. 
 Sedangkan pada bulan Juli varian jadwal yang diperoleh tidak ada karena pada akhir 
proyek tidak ada lagi pekerja sehingga tidak ada volume yang dihasilkan.  
 
Analisa tentang Indeks Kinerja Biaya 
 Dari hasil perhitungan Indeks Kinerja Biaya seperti dalam tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 
semua nilai sama besar setiap bulannya yaitu sebesar 1,111. Hal ini berarti bahwa kinerja 
penyelenggaraan proyek setiap bulannya lebih baik dari perencanaan, dalam arti 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
 
Analisa  tentang Indeks Kinerja Jadwal 
 Dari tabel 4.9 dapat kita ketahui berapa besar varian jadwal yang diperoleh dari proyek ini. 
Secara keseluruhan penyelenggaraan proyek ini lebih baik dari rencana yang telah dibuat. 
Dari analisa ini diperoleh bahwa Indeks Kinerja pada bulan Mei adalah yang terbesar 
selama proyek berlangsung. Hal ini berarti kinerja pada bulan Mei adalah yang terefektif 
selama proyek ini berlangsung. Untuk bulan-bulan lainnya kinerja yang dihasilkan juga 
sangat baik karena rata-rata nilai indeks kinerja yang dihasilkan melebihi 1. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa pengendalian biaya pada proyek pembangunan jalan Painan – 
Kambang, maka dapat disimpulkan: 
a. Mengenai hubungan waktu akan diketahui dari perhitungan nilai SPI dimana pada bulan 
Juni kurang dari satu (1) dikarenakan pengeluaran lebih besar dari anggaran. Hal ini 
menunjukkan bahwa proyek pada bulan ini berjalan lebih lambat dari rencana, sedangkan 
pada bulan Juli nilai SPI nya satu (1) ini menunjukkan kegiatan berjalan sesuai rencana dan 
pada bulan Februari sampai dengan Mei nilai SPI lebih dari satu (1), ini menunjukkan 
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bahwa kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran 
lebih kecil dari anggaran / jadwal lebih cepat dari rencana. 
b. Proyek pembangunan Jalan Painan – Kambang pada bulan Februari sampai dengan Mei 
menunjukkan hasil CV positif (+) dan nilai SV positif (+), pada bulan Juni menunjukkan 
hasil CV Positif (+) dan nilai SV negatif (-), sedangkan pada bulan Juli menunjukkan hasil 
CV Positif (+) dan nilai SV nol (0). Berdasarkan Analisis Varians Terpadu (Iman Soeharto, 
2001) apabila nialai CV menunjukkan positif dan SV menunjukkan positif artinya 
pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada 
anggaran. Apabila nilai CV positif dan nilai SV negatif maka menunjukkan bahwa 
pekerjaan selesai terlambat dengan biaya lebih rendah daripada anggaran. Sedangkan 
apabila nilai CV positif dan nilai SV nol maka pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal 
dengan biaya lebih rendah daripada anggaran. 
c. Besarnya nilai FAC senilai Rp. 4.197.224.804,00 yang kecil daripada anggaran total biaya 
pelaksanaan senilai Rp. 4.663.541.000,00, maka proyek ini mengalami kerugian. 
Saran 
Setelah mengamati proyek Pembangunan Jalan Painan – Kambang selama ini penulis 
mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 
a. Karena proyek rata-rata lebih cepat dalam pelaksanaannya, diharapkan untuk selanjutnya 
kita dapat mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kontraktor dapat melaksanakan 
pekerjaan lebih cepat dengan anggaran lebih kecil. Dan pada pekerjaan tertentu yang lebih 
lambat dalam pelaksanaanya segera mungkin dapat dioptimalkan, dan tetap mengacu 
kepada pelaksanaan pengendalian yang akurat, yakni pengendalian tenaga kerja, material, 
peralatan dan sebagainya. Sebagai contoh, pengendalian tenaga kerja dilakukan dengan 
mengawasi para pekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien dan 
ekonomis. 
b. Dengan kelebihan dan kekurangan biaya yang dialami sebaiknya pihak kontraktor dapat 
mempersiapkan jauh-jauh hari. Darimana memperoleh dana jika kekurangan dan kemana 
harus dipergunakan jika kekurangan biaya. 
c. Setiap kegiatan pengendalian biaya dengan analisis varians harus dilengkapi dengan 
laporan yang berisi informasi lengkap status kemajuan proyek, biaya yang dikeluarkan. 
Sehingga dapat diketahui dengan cepat penyimpangan yang terjadi untuk segera dilakukan 
koreksi dan perbaikan agar sasaran akhir proyek dapat dicapai. 
d. Suatu sistem pengendalian disamping memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolak 
ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan metode yang dapat 
segera mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. 
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